

Příloha 1 – Tabulka s přehledem plánovaných projektů

Název projektu	Popis projektu	Projektová kancelář	Finanční rozpočet projektu	Plánovaný termín započetí projektu	Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Ovocný sad Pod skálou Nový Kramolín	Výsadba extenzivního ovocného sadu starých a krajových odrůd – Sad pod skálou – v obci Nový Kramolín na p.č. 565/1 v k.ú. Nový Kramolín.	ARBORISTÉ s.r.o., IČO 07786191	Předpokládaný rozpočet: Výsadba ovocného stromu 12 kusů á 2000 Kč celkem za 24 000 Kč. Zatravnění sadu 1500m ² á 25 Kč celkem za 37 500 Kč. Celkově projekt za 61 500,-bez DPH (74 415 Kč včetně DPH), byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje ve výši 66 000 Kč, která ještě nebyla zpracována.	Podzim 2021 za předpokladu, že bude přiznána dotace v plné výši, jinak projekt nebude realizován.	Vzhledem k ceně projektu bude na zasedání zastupitelstva vybrán a schválen zhotovitel projektu bez výběrového řízení.
Modernizace autobusových čekáren v Novém Kramolíně	Původní autobusová čekárna, která je značně nemoderní a naprosto nevhodná v porovnání s nově vybudovaným chodníkem před ní, bude nahrazena nově pořízenou, a stejná bude umístěna i na protější stranu vozovky, kde doposud není čekárna žádná.	Bez projektu, pouze nabídkové rozpočty od dodavatelů potřebné pro účely podání žádosti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o finanční podporu	Předpokládaný rozpočet: Vybudování podkladových ploch pro usazení čekáren 84 172 Kč vč. DPH. Pořízení 2 ks autobusových čekáren 82 075 Kč bez DPH (dodavatel ze Slovenska). Celkově projekt 166 247 Kč. Schválena finanční podpora z Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 100 000 Kč.	Původně plánovaný začátek akce v květnu 2021 je odložen, nový termín prozatím nestanoven, plánovaný konec akce říjen 2021.	Vzhledem k ceně projektu bude na zasedání zastupitelstva vybrán a schválen zhotovitel projektu bez výběrového řízení.